

ГАРАНТ: [См. графическую копию официальной публикации](#)

Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 г. N 1420-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#) реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов [государственной программы](#) Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы.

2. Минобрнауки России разместить [план](#), утвержденный настоящим распоряжением, на своем [официальном сайте](#), а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня [официального опубликования](#) настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва
29 июля 2014 г. N 1420-р

Информация об изменениях: [Распоряжением](#) Правительства РФ от 7 июля 2016 г. N 1443-р п. См. текст плана в предыдущей редакции

Пл
реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов госу
(утв. [распоряжением](#) Правительств
(в редакции [распоряжения](#) Правител

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Статус*	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события							
			2014 год				2015 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
План реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования в 2015 годах"										
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"		Минобрнауки России								
Контрольное событие 1.1. Не менее 1400 выпускников федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования заключили договоры о целевом обучении с организациями оборонно-промышленного комплекса в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
Контрольное событие 1.2. Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах		Минобрнауки России	-	1 июня	-	-	-	-	-	-

план изложен в новой редакции

ан
дарственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы
ва РФ от 29 июля 2014 г. N 1420-р)
льства РФ от 7 июля 2016 г. N 1443-р)

бытия (дата)				
	2016 год			
	I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
ния" на 2013-2020 годы в 2014 и				
б-	-	-	-	-
	-	-	-	-

образовательных организаций высшего образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") контрольные цифры приема граждан на 2015/16 учебный год по образовательным программам высшего образования

Контрольное событие 1.3.
Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования за первое полугодие 2015 г.

Минобрнауки России

- - - - -

1 сентября

Контрольное событие 1.4.
Утверждены Минобрнауки России и опубликованы на официальных сайтах образовательных организаций высшего образования в сети "Интернет" контрольные цифры приема граждан на 2016/17 учебный год по образовательным программам высшего образования

Минобрнауки России

- - - - - 1 июня

Контрольное событие 1.5.
Реализуется эффективный контракт (заключены соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями) в

2 Минобрнауки России

- - - 31 декабря

- - - -

- - - -

- - - -

федеральных
организациях высшего
образования

**Контрольное
событие 1.6.**
Обеспечен в 2015 году
прием на бюджетные
места в
образовательные
организации высшего
образования лиц,
прошедших военную
службу по контракту

4

Миноб-
науки
России

- - - - - - - - - -

10
октя
ря

**Контрольное
событие 1.7.**
Проведена оценка
реализации
мероприятий по
повышению
зарботной платы
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
образовательных
организаций
профессионального
образования за первое
полугодие 2015 г.

Миноб-
науки
России

- - - - - - - - - -

1
сен-
тября

**Контрольное
событие 1.8.**
Реализуется
эффективный контракт
в профессиональных
образовательных
организациях,
описание лучших
практик реализации
эффективного
контракта размещено
на [официальном сайте](#)
Минобрнауки России в
сети "Интернет"

Миноб-
науки
России

- - - - - - - - - -

31
дека
ря

**Контрольное
событие 1.9.**
Проведен мониторинг
создания в субъектах
Российской Федерации
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций

Миноб-
науки
России

- - - - - - - - - -

1
дека
ря

16-

- - - -

- - - -

16-

- - - -

16-

- - - -

Контрольное событие 1.10. Подведены итоги реорганизации неэффективно работающих образовательных организаций высшего образования в 2014 году		Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
Контрольное событие 1.11. Разработана программа территориального планирования и реструктуризации сети федеральных государственных образовательных организаций высшего образования		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
Контрольное событие 1.12. Внедрено не менее 80 образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и научными организациями в университетах - участниках мероприятий по поддержке развития ведущих университетов	4	Минобрнауки России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
Контрольное событие 1.13. Утверждена программа развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский федеральный	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	25 мая	-	-

- - - -

- - - -

б-

- - - -

- - - -

университет имени
В.И. Вернадского"

**Контрольное
событие 1.14.**

Подведены итоги
реализации
Программы
социальной поддержки
граждан Российской
Федерации,
самостоятельно
поступивших в
ведущие иностранные
образовательные
организации и
обучающихся в них по
специальностям и
направлениям
подготовки, качество
обучения по которым
соответствует лучшим
мировым стандартам,
и обеспечения их
трудоустройства в
организации,
зарегистрированные
на территории
Российской
Федерации, в
соответствии с
полученной
квалификацией, а
также подготовлен
доклад в
Правительство
Российской Федерации

Миноб-
науки
России

-

-

-

-

-

1
апре-
ля

-

-

**Контрольное
событие 1.15.**

Подготовлен отчет о
результатах
проведения аудита
всех образовательных
программ высшего
образования, в первую
очередь по экономике,
юриспруденции,
управлению,
социологии

Миноб-
науки
России

-

-

-

31
дека-
бря

-

-

-

-

**Контрольное
событие 1.16.**

Разработаны и
утверждены

Миноб-
науки
России

-

-

-

-

31
янва-
ря

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -



федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования с разделением программ на практико-ориентированный и академический бакалавриат

Контрольное событие 1.17.
Осуществлен в вузах прием на обучение по программам с присвоением квалификации "прикладной бакалавр"

Минобрнауки России

- - 1 сентября - - - - -

Контрольное событие 1.18.
Осуществлен в вузах прием на обучение по практико-ориентированным образовательным программам (прикладной бакалавриат)

Минобрнауки России

- - - - - 1 сентября -

Контрольное событие 1.19.
Разработаны и размещены на [официальном сайте](#) Минобрнауки России в сети "Интернет" методические рекомендации по реализации примерных основных образовательных программ, учитывающих особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Минобрнауки России

- - - - - - - - - 31 декабря

Контрольное событие 1.20.
Разработана и утверждена комплексная

Минобрнауки России

- 30 апреля - - - - -

16-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

программа повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций

Контрольное событие 1.21.
Разработаны и апробированы образовательные программы высшего образования в области образования "Образование и педагогические науки"

Минобрнауки России

- - - - -

31 декабря

Контрольное событие 1.22.
Разработаны и направлены в вузы методические рекомендации по модернизации образовательных программ педагогического образования

Минобрнауки России

- - - - -

30 ноября

Контрольное событие 1.23.
Подготовлена справка о результатах предоставления государственной поддержки образовательного кредитования граждан, поступивших в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам

Минобрнауки России

- - - 31 декабря - - -

Контрольное событие 1.24.
Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по

Минобрнауки России

- - - - -

31 декабря

б-

- - - -

ря

- - - -

- - - -

б-

- - - -

кредитам,
предоставляемым
студентам
образовательных
организаций высшего
образования в рамках
государственной
поддержки
образовательного
кредитования в 2015
году

**Контрольное
событие 1.25.**
Сформирован
национальный реестр
именных стипендий,
премий и грантов для
одаренных детей и
молодежи

Миноб-
науки
России

- - 30
сентября - - - - -

**Контрольное
событие 1.26.**
Обновлен
национальный реестр
именных стипендий,
премий и грантов для
одаренных детей и
молодежи

Миноб-
науки
России

- - - - - 31
декабря

**Контрольное
событие 1.27.**
Прошли обучение
уволенные
военнослужащие по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам на основе
предоставления
государственных
именных
образовательных
сертификатов

Миноб-
науки
России

- 30
июня - - - - -

**Контрольное
событие 1.28.**
Доведены до
образовательных
организаций средства
на обеспечение
социальных гарантий
работникам
профессионального
образования в 2014
году

Миноб-
науки
России

- - - 31
декабря - - - - -

16-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



Контрольное событие 1.29. Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2015 году	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
Контрольное событие 1.30. Утверждена ведомственная целевая программа повышения квалификации инженерно-технических кадров	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Минобрнауки России									
Контрольное событие 2.1. Подготовлены предложения по обновлению требований санитарных правил и нормативов для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования	Минобрнауки России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 2.2. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам	Минобрнауки России	-	-	1 сентября	-	-	-	-	-	-

16-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования и заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении соответствующих субсидий

Контрольное событие 2.3.

Введена в эксплуатацию система по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронном виде (электронная очередь)

Минобрнауки России

- 30 апреля - - - - -

Контрольное событие 2.4.

Отсутствуют очереди на получение места в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Минобрнауки России

- - - 31 декабря - - -

Контрольное событие 2.5.

Предоставлены в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного

4 Минобрнауки России

- - - 29 января - - -

- - - -

- - - -

- - - -

образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы

Контрольное событие 2.6.
Обеспечено достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

Минобрнауки России

- - - - -

31 декабря

Контрольное событие 2.7.
Проведен конкурс регионов и муниципалитетов на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3 лет)

2 Минобрнауки России

- - - - -

20 ноября

Контрольное событие 2.8.
Подведены итоги мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в субъектах Российской Федерации и условий его реализации (в 2015 учебном году не менее 30 процентов детей

Минобрнауки России

- - - - -

20 сентября

об-

- - - -

ря

- - - -

- - - -

дошкольного возраста
обучаются по
федеральному
государственному
образовательному
стандарту)

**Контрольное
событие 2.9.**
Размещены на
[официальном сайте](#)
Минобрнауки России в
сети "Интернет" кейсы
с описанием лучших
региональных практик
внедрения
эффективного
контракта в
дошкольном
образовании

Миноб-
рнауки
России

- - - - - 1 - -
июня

**Контрольное
событие 2.10.**
Разработано
Положение о
проведении конкурса
инновационных школ
для распространения
лучших моделей
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Миноб-
рнауки
России

31
дека-
бря

- - - 31 - - -
дека-
бря

**Контрольное
событие 2.11.**
Обучаются по
федеральному
государственному
образовательному
стандарту начального
общего образования
все учащиеся
начальных классов
общеобразовательных
организаций

Миноб-
рнауки
России

- - - - - - - - 31
дека-
бря

**Контрольное
событие 2.12.**
Опубликованы на
[официальном сайте](#)
Минобрнауки России в
сети "Интернет"
примерные основные

Миноб-
рнауки
России

- - - - - 31 - -
мая

16-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



образовательные программы основного общего образования, соответствующие федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования

Контрольное событие 2.13.

В общеобразовательных организациях образовательные программы для 5 классов реализуются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования

2

Минобрнауки России

- - - - -

1 сентября

Контрольное событие 2.14.

Проведено экспертное обсуждение проекта плана по реализации [Концепции](#) развития математического образования в Российской Федерации

Минобрнауки России

30 марта

- - - - -

Контрольное событие 2.15.

Разработаны методические рекомендации субъектам Российской Федерации по участию в конкурсе региональных программ (комплексных планов) по реализации [Концепции](#) развития математического образования в Российской Федерации

Минобрнауки России

- - - - -

30 октября

Контрольное событие 2.16.

Проведена всероссийская

Минобрнауки России

- - - - -

11 мая

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

6-

олимпиада школьников по математике в 2015 году

Контрольное событие 2.17.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций за первое полугодие 2015 г.

Минобрнауки России

- - - - -

1 сентября

Контрольное событие 2.18.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций за первое полугодие 2015 г.

Минобрнауки России

- - - - -

1 сентября

Контрольное событие 2.19.

Утвержден [план](#) реализации [Концепции](#) развития дополнительного образования детей

Минобрнауки России

- - - - -

1 июня

Контрольное событие 2.20.

Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по развитию системы дополнительного образования детей

Минобрнауки России

- - - - -

31 декабря

Контрольное событие 2.21.

Сформирован в открытом доступе банк

Минобрнауки России

- - - - -

31 декабря

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

16-

современных программ дополнительного образования детей по приоритетным направлениям

<p>Контрольное событие 2.22. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации по механизмам формирования и финансового обеспечения государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг дополнительного образования детей</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	<p>1 октября</p>	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 2.23. Заключены эффективные контракты с руководителями во всех организациях, подведомственных Минобрнауки России, реализующих программы дополнительного образования детей</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	-	-	-	-	<p>31 декабря</p>
<p>Контрольное событие 2.24. Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации по переходу к нормативно-подушевому финансированию реализации дополнительных общеобразовательных программ</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	-	-	-	-	<p>31 декабря</p>
<p>Контрольное событие 2.25. Разработаны и</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	-	-	-	-	<p>31 декабря</p>

- - - -

16- - - -

16- - - -

16- - - -

направлены в субъекты Российской Федерации рекомендации о недопустимости свертывания системы организаций дополнительного образования

Контрольное событие 2.26.
Разработаны и утверждены современные стандарты услуг, оказываемых педагогами-психологами (психологическими службами) школ и организациями для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также модели их финансового и методического обеспечения

Контрольное событие 2.27.
Утверждены программы развития Всероссийских детских центров "Орленок", "Океан" и "Смена"

Контрольное событие 2.28.
Утверждена программа развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек"

Контрольное событие 2.29.
Проведена всероссийская

Минобрнауки России

Минобрнауки России

Минобрнауки России

Минобрнауки России

- - - - - - - - - -

- - - 1 октября - - - -

- - - - 10 марта - - - -

- 31 мая - - - - - -

31 декабря

-

-

-

16-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



олимпиада
школьников в 2014
году

Контрольное событие 2.30. Проведена международная географическая олимпиада школьников		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
Контрольное событие 2.31. Проведена всероссийская олимпиада школьников в 2015 году		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	31 мая	-	-
Контрольное событие 2.32. Проведен Всекавказский молодежный форум "Машук-2015"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
Контрольное событие 2.33. Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2014 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")	4	Минобрнауки России	-	-	-	1 декабря	-	-	-	-
Контрольное событие 2.34. Издан приказ Минобрнауки России о присуждении премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в 2015 году (размещен на официальном сайте Минобрнауки России в сети "Интернет")	4	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	1 декабря
Контрольное событие 2.35.		Минобрнауки	-	-	30 сен-	-	-	-	-	-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

16-

р

- - - -

- - - -

- - - -

государственной или муниципальной услуги с учетом специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Контрольное событие 2.39.
Разработан специальный федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с [планом](#) , утвержденным [распоряжением](#) Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. N 1916-р)

Минобрнауки России

- - - 31 декабря - - - -

Контрольное событие 2.40.
Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по обследованию и составлению индивидуальных программ ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также по оценке их эффективности

Минобрнауки России

- - - - - 30 ноября

Контрольное событие 2.41.
Утвержден план поэтапного внедрения

Минобрнауки России

- - - - 31 марта - - - -

р
ря

- - - -

- - - -

- - - -

федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Контрольное событие 2.42.

Осуществлен мониторинг обеспеченности детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, с целью анализа информации о фактически достигнутых субъектами Российской Федерации результатах реализации моделей дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому в 2015 году

Минобрнауки России

- - - - -

30
нояб

Контрольное событие 2.43.

Введены механизмы выполнения нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), в целях контроля за успеваемостью и промежуточной аттестации учащихся общеобразовательных организаций

Минобрнауки России

- - - - -

31
дека
ря

р-я

- - - -

б-

- - - -



<p>Контрольное событие 2.44. Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	-	-	<p>20 апреля</p>	-	-
<p>Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"</p>	<p>Минобрнауки России</p>								
<p>Контрольное событие 3.1. Разработаны не менее 1600 вариантов контрольных измерительных материалов для использования при проведении единого государственного экзамена в 2014 году</p>	<p>Рособрнадзор</p>	<p>31 марта</p>	-	-	-	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 3.2. Проведен единый государственный экзамен в 2015 году</p>	<p>Рособрнадзор</p>						<p>30 июня</p>		
<p>Контрольное</p>	<p>Минобр-</p>		<p>30</p>						

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



событие 3.3. Разработана модель проведения в выпускном классе итогового сочинения и учета его образовательными организациями высшего образования в 2014/15 учебном году	рнауки России	июня	-	-	-	31 дека- бря	-	-	-	-
Контрольное событие 3.4. Разработаны предложения по проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего профессионального образования, в первую очередь по направлениям подготовки (специальностям) в области экономики, юриспруденции, управления и социологии	Миноб- рнауки России		-	-	-	31 октя- бря	-	-	-	-
Контрольное событие 3.5. Проведен конкурс реализации моделей независимой системы оценки качества (по уровням образования) среди субъектов Российской Федерации	Миноб- рнауки России		-	-	-	31 октя- бря	-	-	-	-
Контрольное событие 3.6. Прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации не менее 50 образовательных программ высшего образования	Миноб- рнауки России		-	-	-	31 дека- бря	-	-	-	-
Контрольное событие 3.7. Прошли процедуру профессионально-об-	Миноб- рнауки России		-	-	-	- - -	-	-	-	31 дека- ря

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

щественной аккредитации не менее 150 образовательных программ высшего образования

Контрольное событие 3.8.

Проведен первый этап процедуры оценки качества образования, включая мониторинговые исследования качества по русскому языку в начальной школе и информационных технологий в образовательных организациях общего образования

Рособр-надзор

- - - - -

31 дека-
ря

Контрольное событие 3.9.

Опубликовали все образовательные организации, реализующие образовательные программы, на своих сайтах информацию, предусмотренную [Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"](#)

Миноб-рнауки России

- - 30 июля - - - - -

Контрольное событие 3.10.

Размещают не менее 50 процентов образовательных организаций высшего образования тексты выпускных квалификационных работ и диссертаций в электронно-библиотечной системе образовательной организации и проверяют на предмет объема заимствования

Миноб-рнауки России

- - - 31 декабря - - - - -

Контрольное событие 3.11.

Миноб-рнауки

- - - 31 октя- - - - -

16-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



Утвержден приказ Минобрнауки России о порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) на 2015/16 учебный год, учитывающий индивидуальные образовательные достижения обучающихся при приеме в образовательные организации высшего образования	России						бря			
Контрольное событие 3.12. Внедрен мониторинг образовательных достижений учащихся начального общего образования в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта	Рособрнадзор	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-
Контрольное событие 3.13. Проведен мониторинг создания в субъектах Российской Федерации условий для развития независимой оценки качества образования	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-
Контрольное событие 3.14. Внедрена система мониторинга сферы образования	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	30 апреля	-	-	-
Контрольное событие 3.15. Подведены итоги общественного	Минобрнауки России	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-	-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития сферы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования)

**Подпрограмма 4
"Вовлечение молодежи в социальную практику"**

Минобрнауки России

Контрольное событие 4.1.
Утверждена Стратегия развития государственной молодежной политики до 2025 года

Минобрнауки России

- - - 1 декабря - - - -

Контрольное событие 4.2.
Утвержден план реализации **Основ** государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года

Минобрнауки России

- - - - - 31 июля -

Контрольное событие 4.3.
Проведен XXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"

Минобрнауки России

- 31 мая - - - - -

Контрольное событие 4.4.
Проведен XXIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна"

Минобрнауки России

- - - - - 31 мая - -

Контрольное событие 4.5.
Проведен конкурс молодежных проектов Всекавказского молодежного форума

Минобрнауки России

- - - - - 30 сентября -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Контрольное событие 4.6. Проведен Всероссийский форум "Доброволец России" в 2015 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	1 марта	-	-	-
Контрольное событие 4.7. Проведен Всероссийский конкурс лидеров и руководителей молодежных общественных организаций "Лидер XXI века" в 2015 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	30 октября
Контрольное событие 4.8. Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба		Росмолодежь	20 февраля	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.9. Проведено в течение года не менее 25 мероприятий для молодежи всероссийского и межрегионального масштаба		Росмолодежь		-	-	-	20 февраля	-	-	-
Контрольное событие 4.10. Проведено открытие Всероссийских молодежно-патриотических акций "Вахта памяти" в 2015 году	2	Росмолодежь		-	-	-	31 марта	-	-	-
Контрольное событие 4.11. Проведен региональный этап Всероссийских молодежно-патриотических акций "Вахта памяти" в 2015 году	2	Росмолодежь		-	-	-		30 июня	-	-
Контрольное событие 4.12.	2	Росмолодежь		-	-	-				30 ноября

б-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ря

Проведено закрытие Всероссийских молодежно-патриотических акций "Вахта памяти" в 2015 году										
Контрольное событие 4.13. Проведен Всероссийский молодежный форум "Территория смыслов" в 2015 году	Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
Контрольное событие 4.14. Проведен Всероссийский молодежный форум "Таврида" в 2015 году	Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы"	Минобрнауки России									
Контрольное событие 5.1. Разработаны и утверждены методические рекомендации по формированию государственного задания федеральным государственным учреждениям в сфере научной (научно-исследовательской) деятельности	Минобрнауки России	-	-	-	1	декабря	-	-	-	-
Контрольное	Минобр-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -



событие 5.2. Подготовлены материалы в сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	рнауки России	сен- тября								
Контрольное событие 5.3 Подготовлены материалы в сфере образования и науки для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	Миноб- рнауки России	-	-	-	-	-	-	1 сен- тября	-	
Контрольное событие 5.4 Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2013 году	Миноб- рнауки России	28 марта	-	-	-	-	-	-	-	
Контрольное событие 5.5. Разработаны предложения по перечню направлений приоритетного национального проекта "Образование" в 2014 году	Миноб- рнауки России	-	15 апре- ля	-	-	-	-	-	-	
Контрольное событие 5.6. Подведены итоги реализации приоритетного национального проекта "Образование" в 2014 году	4	Миноб- рнауки России	-	-	-	-	-	1 апре- ля	-	-
Контрольное событие 5.7. Подготовлен годовой	Миноб- рнауки России	-	-	-	-	1 марта	-	-	-	

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

отчет в Правительство Российской Федерации о реализации [Программы](#) за 2014 год

<p>Контрольное событие 5.8. Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" по итогам мониторинга 2013 года</p>	2	Минобрнауки России	-	-	-	25 декабря	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 5.9. Опубликован итоговый отчет о результатах анализа и перспективах развития образования на сайте Минобрнауки России в сети "Интернет" по итогам мониторинга 2014 года</p>	2	Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	25 декабря
<p>Контрольное событие 5.10. Вручены премии Правительства Российской Федерации 2015 года в области образования</p>		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
<p>Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы</p>		Минобрнауки России								
<p>Контрольное событие 6.1. Подведены итоги реализации 45 комплексных региональных программ развития профессионального образования</p>		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря
<p>Контрольное событие 6.2. Создано 10 экспертно-методичес-</p>		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	1 октября

	-	-	-	-
б-	-	-	-	-
б-	-	-	-	-
б-	-	-	-	-
б-	-	-	-	-

ких центров,
обеспечивающих
консультационную и
методическую
поддержку системы
сертификации
профессиональных
квалификаций

<p>Контрольное событие 6.3. Разработаны требования к структуре официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" и формату представления в ней информации</p>	<p>Рособрнадзор</p>	-	-	-	<p>1 октяб- бря</p>	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 6.4. Разработана Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	<p>30 дека- бря</p>	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 6.5. Утверждена федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	-	-	<p>23 марта</p>	-	-
<p>Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011-2015 годы</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 7.1. Выпущено не менее 10 единиц учебников, учебных пособий, грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	-	-	-	-	<p>31 дека- бря</p>

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

16-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

16-

- - - -

- - - -

аб-

- - - -

аб-

- - - -

ания" на 2013-2020 годы в 2016

- - 1
сен-
тября -

- 1
ИЮНЯ - -

-	-	-	15 нояб- ря
---	---	---	-------------------

-	-	1 сен- тября	-
---	---	--------------------	---

29 фев- раля	-	-	-
--------------------	---	---	---

-	-	1 июля	-
---	---	-----------	---

промышленного и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации

Контрольное событие 1.7.
Разработаны и размещены на [официальном сайте](#) Министерства образования и науки Российской Федерации методические рекомендации по реализации организациями высшего образования сетевых образовательных программ

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 1.8.
Проведена оценка реализации мероприятий по повышению заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций за первое полугодие 2016 г.

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 1.9.
Подготовлен анализ результатов внедрения новых моделей педагогического образования

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 1.10.
Обеспечена подготовка и участие национальной сборной России по профессиональному мастерству в

Минобрнауки России

- - - - -

- - - 31
 дека-
 бря

- - 1 -
 сен-
 тьября

- - - 31
 дека-
 бря

- - - 31
 дека-
 бря

международном чемпионате EuroSkills - 2016 в г. Гетеборге

Контрольное событие 1.11.
Доведены до образовательных организаций средства на обеспечение социальных гарантий работникам профессионального образования в 2016 году

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 1.12.
Предоставлены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных организаций высшего образования в рамках государственной поддержки образовательного кредитования в 2016 году

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 1.13.
Проведен анализ результатов мониторинга на предмет соответствия требованиям безбарьерной среды (здания приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья)

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 1.14.
Реализованы

Минобрнауки России

- - - - -

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	1 сен- тября	-
---	---	--------------------	---

26 фев- раля	-	-	-
--------------------	---	---	---

ведущими
университетами
программы
внутрироссийской и
международной
академической
мобильности

**Контрольное
событие 1.15.**

Обеспечены меры
поддержки студентов,
аспирантов, стажеров,
молодых
научно-педагогических
работников в рамках
программ развития
ведущих
университетов

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 1.16.**

Актуализированы
программы развития
университетов, в
отношении которых
установлена категория
"национальный
исследовательский
университет"

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 1.17.**

Подведены итоги
реализации
Программы
социальной поддержки
граждан Российской
Федерации,
самостоятельно
поступивших в
ведущие иностранные
образовательные
организации и
обучающихся в них по
специальностям и
направлениям
подготовки, качество
обучения по которым
соответствует лучшим
мировым стандартам,
и обеспечения их
трудоустройства в
организации,
зарегистрированные

Миноб-
науки
России

- - - - -

- 30
мая - -

- 25
июня - -

16
марта - - -

на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации за 2015 год

Контрольное событие 1.18.
Организовано повышение квалификации не менее 8000 специалистов инженерно-технического профиля в рамках мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы"

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 1.19.
Актуализирован банк дополнительных профессиональных программ повышения квалификации инженерно-технических кадров, реализуемых на базе российских образовательных организаций с участием исследовательских и инжиниринговых центров на территории России и за рубежом

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 1.20.
Обеспечено развитие государственно-частного партнерства при организации и осуществлении

Минобрнауки России

- - - - -

- - - 31
дека-
бря

- - - 31
дека-
бря

- - - 31
дека-
бря

повышения
квалификации
инженерных кадров и
технических
специалистов по
направлениям,
наиболее
востребованным
предприятиями и
организациями
реального сектора
экономики

**Контрольное
событие 1.21.**
Проведен конкурс на
предоставление
поддержки программ
развития системы
подготовки кадров для
оборонно-промышлен-
ного комплекса в
подведомственных
образовательных
организациях высшего
образования в 2016
году

Миноб-
рнауки
России

- - - - -

**Подпрограмма 2
"Содействие
развитию
дошкольного и
общего образования"**

Миноб-
рнауки
России

**Контрольное
событие 2.1.**
Обеспечено
сохранение 100
процентов доступности
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 3 до 7
лет в 2016 году

Миноб-
рнауки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 2.2.**
Обеспечена
доступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в
2016 году

Миноб-
рнауки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 2.3.**

Миноб-
рнауки

- - - - -

-	-	30 сен- тября	-
---	---	---------------------	---

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	-	31 дека-
---	---	---	-------------

бря

- 1
апре-
ля - -

- - - 31
дека-
бря

- - 1
октя-
бря -

инновационных школ для распространения лучших моделей реализации нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

Контрольное событие 2.7.

Проведена оценка реализации мероприятий по повышению средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций за первое полугодие 2016 г.

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 2.8.

Обеспечено поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Минобрнауки России

- - - - -

Контрольное событие 2.9.

Проведен мониторинг внедрения федерального государственного образовательного

Минобрнауки России

- - - - -

- - 1
 сен-
 тября

- - 1
 сен-
 тября

- - - 30
 нояб-
 ря

стандарта начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

**Контрольное
событие 2.10.**

Реализованы
мероприятия
межведомственного
комплексного плана по
вопросам организации
инклюзивного и
общего образования и
создания специальных
условий для получения
образования
детьми-инвалидами и
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья на 2016-2017
годы

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 2.11.**

Проведен мониторинг
деятельности органов
исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
по реализации
мероприятий по
реструктуризации и
реформированию
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 2.12.**

Проведен
Всероссийский съезд
руководителей
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 2.13.**

Проведен
Всероссийский конкурс

Миноб-
науки
России

- - - - -

- - - 31
дека-
бря

- 30 - -
ИЮНЯ

- 30 - -
ИЮНЯ

- - 30 -
сен-
тября

детского
художественного
творчества детей,
воспитанников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
"Созвездие"

**Контрольное
событие 2.14.**

Проведен мониторинг
деятельности органов
исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
по реализации
мероприятий по
реструктуризации и
реформированию
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 2.15.**

Распределены и
доведены субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
условий для занятия
физической культурой
и спортом в рамках
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования" на
2013-2020 годы

Миноб-
науки
России

- - - - -

Подпрограмма 4
"Развитие
дополнительного
образования детей и
реализация
мероприятий
молодежной

Миноб-
науки
России

- - - 31
 дека-
 бря

- - 30 -
 сен-
 тября

политики"

Контрольное событие 4.1.
Проведен конкурс профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития педагогических работников дополнительного образования детей

Миноб-
науки
России

- - - - -

Контрольное событие 4.2.
Созданы и функционируют не менее 4 федеральных и не менее 10 региональных "ресурсных центров" в сфере дополнительного образования детей

Миноб-
науки
России

- - - - -

Контрольное событие 4.3.
Подведены итоги исполнения [плана мероприятий по реализации Концепции](#) дополнительного образования детей в 2015 году

Миноб-
науки
России

- - - - -

Контрольное событие 4.4.
Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" и Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры"

Миноб-
науки
России

- - - - -

Контрольное событие 4.5.
Проведена всероссийская

Миноб-
науки
России

- - - - -

-	-	-	31 дека- бря
-	-	-	31 дека- бря
31 марта	-	-	-
-	-	-	31 октя- бря
-	31 мая	-	-

олимпиада
школьников в 2016
году

**Контрольное
событие 4.6.**
Проведен
Всекавказский
молодежный форум
"Машук-2016"

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 4.7.**
Проведена
международная
олимпиада
школьников по
информатике

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 4.8.**
Издан приказ
Минобрнауки России о
присуждении премий
Президента
Российской Федерации
для поддержки
талантливой молодежи
в 2016 году (размещен
на [официальном сайте](#)
Минобрнауки России в
сети "Интернет")

4 Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 4.9.**
Созданы новые
специализированные
учебно-научные
центры для
мотивированных
обучающихся в
составе ведущих
российских
университетов (не
менее 4 центров)

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 4.10.**
Проведен мониторинг
реализации комплекса
мер, направленных на
выявление и
поддержку одаренных
детей и молодежи

Миноб-
науки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 4.11**

Миноб-
науки

- - - - -

-	-	30 сен- тября	-
-	-	30 сен- тября	-
-	-	-	1 дека- бря
-	-	31 авгу- ста	-
-	-	-	-
-	-	-	31 дека-

Созданы и (или) функционируют детские технопарки в рамках реализации совместной с автономной некоммерческой организаций "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей"		России								
Контрольное событие 4.12. Организация и проведение итогового мероприятия Всероссийского инженерного конкурса		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.13. Организационно-техническое сопровождение проведения Всероссийского робототехнического фестиваля "РобоФест"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.14. Проведена выставка "Научно-техническое творчество молодежи"		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.15. Проведен Всероссийский форум "Доброволец России" в 2016 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.16. Проведен XXIV Всероссийский фестиваль "Российская		Минобрнауки России	-	-	-	-	-	-	-	-

бря

- - - 31
дека-
бря

- 30 - -
апре-
ля

- 30 - -
апре-
ля

- - - 30
нояб-
ря

- 31 - -
мая

студенческая весна"

Контрольное событие 4.17. Проведен Всероссийский конкурс лидеров и руководителей молодежных общественных организаций "Лидер XXI века" в 2016 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.18. Проведен Всероссийский форум молодых семей в 2016 году		Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.19. Проведен Всероссийский инновационный конвент в 2016 году		Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.20. Проведен Всероссийский форум "Преодоление" в 2016 году		Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.21. Проведены Всероссийские молодежно-патриотические акции "Вахта памяти" в 2016 году	2	Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.22. Создано федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский детско-юношеский центр"		Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-
Контрольное событие 4.23. Проведен Всероссийский молодежный форум		Росмолодежь	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	30 нояб- ря
---	---	---	-------------------

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	30 июня	-	-
---	------------	---	---

-	21 апре- ля	-	-
---	-------------------	---	---

-	-	30 сен- тября	-
---	---	---------------------	---

"Территория смыслов"
в 2016 году

**Контрольное
событие 4.24.**

Проведен
Всероссийский
молодежный форум
"Таврида" в 2016 году

Росмо-
лодежь

- - - - -

**Подпрограмма 5
"Совершенствование
управления системой
образования"**

Миноб-
рнауки
России

**Контрольное
событие 5.1.**

Проведен единый
государственный
экзамен в 2016 году

Рособр-
надзор

- - - - -

**Контрольное
событие 5.2.**

Подведены итоги
проведения в
выпускном классе
итогового сочинения и
учета его
образовательными
организациями
высшего образования
в 2015/16 учебном году

Миноб-
рнауки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 5.3.**

Прошли процедуру
профессионально-об-
щественной
аккредитации не менее
550 образовательных
программ высшего
образования в 2016
году

Миноб-
рнауки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 5.4.**

Российская Федерация
приняла участие в
проведении
международного
исследования качества
образования PIRLS

Рособр-
надзор

- - - - -

**Контрольное
событие 5.5.**

Разработаны
методология и

Рособр-
надзор

- - - - -

-	-	30 сен- тября	-
---	---	---------------------	---

-	-	30 сен- тября	-
---	---	---------------------	---

-	-	30 сен- тября	-
---	---	---------------------	---

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	-	30 октя- бря
---	---	---	--------------------

инструментарий комплексного мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального общего, основного общего образования

Контрольное событие 5.6.
Проведен первый цикл мониторинга образовательных достижений обучающихся начальной и основной школы

Рособр-
надзор

- - - - - - - - - -

Контрольное событие 5.7.
Проведен мониторинг лучших практик деятельности региональных центров оценки качества образования

Миноб-
рнауки
России

- - - - - - - - - -

Контрольное событие 5.8.
Подведены итоги общественного обсуждения материалов доклада о состоянии и перспективах развития системы образования Российской Федерации (по результатам мониторинга системы образования) в 2015 году

Миноб-
рнауки
России

- - - - - - - - - -

Контрольное событие 5.9.
Вручены премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области образования

Миноб-
рнауки
России

- - - - - - - - - -

Контрольное событие 5.10.
Подведены итоги реализации

4 Миноб-
рнауки
России

- - - - - - - - - -

-	-	-	31 дека- бря
31 марта	-	-	-
11 января	-	-	-
-	-	-	31 дека- бря
-	1 апре- ля	-	-

приоритетного
национального проекта
"Образование" в 2015
году

**Контрольное
событие 5.11.**
Подготовлен годовой
отчет в Правительство
Российской Федерации
о реализации
[Программы](#) за 2015
год

Миноб-
рнауки
России

- - - - -

**Контрольное
событие 5.12.**
Реализована
Концепция открытости
федеральных органов
исполнительной
власти в части
предоставления
свободного доступа к
итоговым данным
результатов анализа и
перспектив развития
образования по итогам
мониторинга 2015 года
на [официальном сайте](#)
Минобрнауки России в
сети "Интернет"

Миноб-
рнауки
России

- - - - -

**Федеральная
целевая программа
развития
образования на
2016-2020 годы**

Миноб-
рнауки
России

**Контрольное
событие 8.1.**
Проведено
национальное
исследование
качества общего
образования (конец
учебного года)

Рособр-
надзор

- - - - -

**Контрольное
событие 8.2**
Реализован комплекс
мероприятий по
развитию обеспечения
материально-техниче-
ских условий,
обеспечивающих
информационную

Рособр-
надзор

- - - - -

1
марта

-

-

-

-

-

-

25
дека-
бря

-

30
июня

-

-

-

-

30
сен-
тября

-

безопасность в местах проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, за счет объективного и качественного проведения указанных процедур оценки качества образования

Контрольное событие 8.3.

Проведено национальное исследование качества общего образования (начало учебного года)

Рособр-надзор

- - - - -

Контрольное событие 8.4.

Обеспечено осуществление в рамках реализации Программы экспертно-организационных мероприятий при проведении закупок в 2016 году. Обеспечены информационно-технические мероприятия при проведении закупок

Миноб-науки России

- - - - -

Контрольное событие 8.5.

Сформированы инструменты и ресурсы поддержки инноваций по реализации стандартов, принятых в системе общего образования, для не менее чем 100 школ в 2016 году

Миноб-науки России

- - - - -

Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016-2020 годы

Миноб-науки России

- - - 31
дека-
бря

- - - 30
дека-
бря

- - - 31
дека-
бря

<p>Контрольное событие 9.1. Обучены (прошли стажировку) в 2016 году не менее 3300 специалистов в области изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 9.2. Проведен анализ выпускных сочинений 2015/16 учебного года для совершенствования технологий и методик преподавания русского языка. Сформированы направления повышения квалификации преподавателей и методистов по русскому языку</p>	<p>Рособрнадзор</p>	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 9.3. Сформированы тематики сочинений и усовершенствованы подходы к их оцениванию по итогам 2015/16 учебного года</p>	<p>Рособрнадзор</p>	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 9.4. Разработан банк заданий и контрольных измерительных материалов по русскому языку для 5-9 классов (2000 заданий, включая 1 диагностическое тестирование)</p>	<p>Рособрнадзор</p>	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Контрольное событие 9.5. Распределены гранты</p>	<p>Минобрнауки России</p>	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	30 сен- тября	-
---	---	---------------------	---

-	-	-	30 октя- бря
---	---	---	--------------------

-	-	-	31 дека- бря
---	---	---	--------------------

-	-	1 авгу- ста	-
---	---	-------------------	---

на развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в форме субсидий юридическим лицам в 2016 году

Контрольное событие 9.6.

Распределены гранты на проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, в форме субсидий юридическим лицам в 2016 году

Миноб-
науки
России

- - - - -

* Отмечаются контрольные события [Программы](#) в следующих случаях:
статус "2" - контрольное событие включено в ведомственный план;
статус "4" - контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных

- - 1 августа -

ых национальных проектов.